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Strönd Héraðsflóa og ós Jöklu og Lagarfljóts
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Strönd Héraðsflóa og ós Jöklu og Lagarfljóts
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Undirbúningur ‐
Leyfismál

• Tilkynningaskyld framkvæmd.

• Leyfi skv. vatnalögum frá Orkustofnun.

• Leyfi skv. lögum um lax‐ og silungsveiði frá Fiskistofu.

• Framkvæmdaleyfi frá Fljótsdalshéraði.



Framkvæmdin
veturinn 2014

• Aðstæður á framkvæmdastað
• Framkvæmdakafli 220 metrar (Lagarfljót – Héraðsflói)

• Mesta hæð 4,5 metrar

• 27.01 ‐ Framkvæmdir hefjast

• 04.02 ‐ Ós opnaður
• Rúmmál sands sem var mokað / ýtt = 12.000 m3

• 05.02 – Skurður búinn að tvöfalda breidd sína og 
töluverður straumur um skurðinn

• 11.02 – Haft komið í skurðinn þannig að vatn flæðir
ekki um hann lengur

• 29.03 – Skurður lokaður



Skurður 29. janúar 2014
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Skurður 4. febrúar 2014
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Skurður 5. febrúar 2014
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Skurður 11. febrúar 2014
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Skurður 29. mars 2014
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Skurður 29. mars 2014
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Framkvæmdin
vorið 2014

• 08.06 ‐ Ós opnaður

• 15.06 – Allt Lagarfljót fellur um nýja ósinn og hluti
Jöklu

• Janúar 2015 – Gamli ósinn lokaður



Skurður 8. og 9. júní 2014
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Nýr ós 15. júní 2014
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Gamli ósinn 29. apríl 2015
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Nýr ós 18. febrúar og 29. apríl 2015
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Áhrif á 
grunnvatnshæð í 
Húsey



Áhrif á 
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Húsey



Áhrif á 
grunnvatnshæð í 
Húsey



Samantekt

• Sú aðferðarfræði að láta árvatnið grafa út nýja ósinn
og brimið loka gamla ósnum virðist hafa gengið upp.

• Forsenda fyrir góðum árangri var jákvæðni
leyfisveitenda og hagsmunaaðila.
• Sveitarstjórn, Umhverfisstofnin og
Fiskistofa/Veiðimálastofnun

• Veiðifélag Lagarfljóts og Veiðifélag Jöklu og landeigendur.

• Framkvæmdin hefur jákvæð áhrif á grunnvatnshæð í 
Húsey.



Takk fyrir
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